

# **REFERAT Børn, Unge & Kulturudvalg 2012 - 2017 d. 05-04-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 05. april 2016 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale nr. 2

# Indholdsfortegnelse

Temamøde vedrørende Campus Odder.....	3
---------------------------------------	---

# Punkt 1: Temamøde vedrørende Campus Odder

## Sagsfremstilling

### 1. Temamøde vedrørende Campus Odder

Doknr.: 727-2016-50037

Sagsnr.: 727-2016-700

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Miljø- og Teknikudvalget og Børne- Unge- og Kulturudvalget drøfter rolle- og opgavefordeling mellem de to udvalg i forbindelse med forslaget om etablering af Campus Odder.

#### Baggrund for sagen

Børne- Unge- og Kulturudvalget besluttede den 24. august 2015, at der skal iværksættes arbejde med at realisere et Campus Odder som en samling af ungdomsuddannelserne i Odder kommune med henblik på at fastholde og udvide mulighederne for de unges valg af ungdomsuddannelse i Odder og omegn.

Campus Odder omfatter endvidere forslag om omorganisering af den kommunale ungeindsats i form af en samlet tværgående ungeenhed, der placeres fysisk tæt på de unges uddannelser.

I bilag til sagen fremgår notat vedrørende vision og formål med Campus Odder.

Efter den oprindelige tidsplan skulle den fysiske samling af ungdomsuddannelserne og den samlede ungeenhed realiseres fra august 2017.

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, der udbyder ungdomsuddannelser i Odder kommune har i de senere år oplevet stigende vanskeligheder ved at tiltrække og fastholde unge i de ungdomsuddannelser, der udbydes på grund af vanskeligheder med at etablere et attraktivt studiemiljø i den relativt lille afdeling i Odder.

Med udsigten til at Skanderborg-Odder Center for Uddannelse ikke længere ville kunne opretholde det nuværende ungdomsuddannelsesstilbud og heller ikke ville kunne udbyde nye ungdomsuddannelsesretninger fra august 2016 med mindre der bliver etableret et mere attraktivt studiemiljø, blev tidsplanen for realiseringen af den fysiske samling af ungdomsuddannelserne i Odder kommune ændret og fremrykket.

Der er derfor nu udarbejdet et forslag om etablering af Campus Odder i to etaper.

Første etape realiseres pr. 1. august 2016 i form af et midlertidigt campus, der samler ungdomsuddannelserne fra Odder Gymnasium og Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. Endvidere etableres en fysisk samling af en tværgående ungeenhed.

Første etape etableres i lejede modulbygninger, der i en treårig periode opstilles på kommunal grund ved siden af Odder Gymnasium.

Anden etape af Campus Odder etableres efter den treårige periode i et permanent byggeri i tilknytning til Odder Gymnasiums bygning. Anden etape kan ud over ungdomsuddannelserne fra Odder gymnasium og Skanderborg-Odder Center for Uddannelse endvidere omfatte 10.klasse samt del af andre erhvervsfaglige ungdomsuddannelser i samarbejde med en erhvervsskole.

#### Forvaltningens bemærkninger

Der skal udarbejdes en lokalplan for området, der omfatter Campus Odders to etaper. Der er endvidere behov for at der gives dispensation fra den nuværende lokalplan med henblik på realisering af midlertidigt Campus Odder pr. 1. august 2016.

I bilagets kortmateriale fremgår placeringen af første etape.

Det midlertidige modulbyggeri vil omfatte 6 klasselokaler med tilhørende faciliteter, samt kontor- og mødefaciliteter til den tværgående ungeenhed i et omfang af 8-10 arbejdspladser.

Det midlertidige byggeri forbindes med Odder Gymnasiums bygning med en flisebelagt sti, således at gymnasiets hovedindgang anvendes som adgangsvej for alle elever og medarbejdere ved Campus Odder. Endvidere benyttes gymnasiets faciliteter som kantine, lærerforberedelseslokaler og faglokaler af alle fra Campus Odder.

Det midlertidige modulbyggeri søges etableret gennem en lejeaftale indbefattende en totalentreprise for etablering, opsætning og leje af de nødvendige bygninger.

Odder kommune vil stå som udlejer af klasselokalerne. Den løbende bygningsdrift vil blive varetaget af Odder Gymnasium, dog vil Odder kommune fortsat skulle stå for den udvendige renholdelse af det kommunale areal.

Trafikale forhold:

Med henblik på at mindske eventuelle trafikale belastninger som følge af etablering af Campus Odder etablerer Odder Gymnasium et passende antal p-pladser ved gymnasiets nuværende parkeringsarealer.

Der undersøges endvidere om der kan etableres trafikdæmpende foranstaltninger på Østermarksvej i de kommende år.

Borgermøde:

Forvaltningen har den 7. april inviteret naboer og andre interesserede til et informationsmøde om Campus Odder og om de trafikale forhold på Østermarksvej i forbindelse med realiseringen af campus.

Forvaltningen anbefaler at rolle- og opgavefordelingen mellem Miljø- og Teknikudvalget og Børne-, Unge- og Kulturudvalget vedrørende etableringen af Campus Odder bliver følgende:

*Miljø- og Teknikudvalget:*

Ansvar for udarbejdelsen af lokaleplan og dispensation.

Ansvar for undersøgelse af mulighederne for trafikregulerende foranstaltninger på Østermarksvej.

*Børne-, Unge- og Kulturudvalget:*

Ansvar for realiseringen af formål og vision for Campus Odder jf. projektbeskrivelsen.

*Børne-, Unge- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget:*

Ansvar for finansieringen af Campus Odder.

## **Forvaltningen indstiller**

**At orienteringen om formål og vision for Campus Odder tages til efterretning.**

**At rolle- og opgavefordelingen mellem Miljø- og Teknikudvalget og Børne-, Unge- og Kulturudvalget drøftes og godkendes som beskrevet i sagen.**

**At Miljø- og Teknikudvalget påbegynder udarbejdelsen af lokaleplan for området.**

## **Bilag**

Bilag 1 til Fællesmøde BUK & MTU 5. april 2016 - 727-2016-  
Sagsfremstilling BUK 24.8.2015 50679

Campus Odder 2016 727-2015-  
102484

Udbudsbrev - Campus Odder 727-2016-  
46251

Bilag 4 til Fællesmøde BUK & MTU 5. april 2016 - 727-2016-  
Placering af byggefelt 50680

**Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 5. april 2016:**

**Afbud:** Ingen

Orienteringen tages til efterretning og indstillingen godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1 til Fællesmøde BUK & MTU 5. april 2016 - Sagsfremstilling BUK 24.8.2015

Campus Odder 2016

Udbudsbrev - Campus Odder

Bilag 4 til Fællesmøde BUK & MTU 5. april 2016 - Placering af byggefelt